ПРИЛОГ 2

УГОВОР О КОНЦЕСИЈИ

 ЗА
ИЗГРАДЊУ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

АУТОПУТСКОГ ПРАВЦА ОД ХОРГОША ДО ПОЖЕГЕ
ПРИЛОГ 2
ДРУГА РАЗВОЈНА ФАЗА
Друга развојна фаза
Прилог 2 регулише временску динамику током Друге развојне фазе. Ова Друга развојна фаза ће почети дан након потписивања Уговора о концесији – у овом тренутку се претпоставља да ће то бити 30. март 2007. године – и треба да буде окончана током следећих шест месеци – у овом тренутку се претпоставља да ће то бити најкасније 08. октобра 2007. године, осим тачака ц), д) и е) из члана 4.4 Уговора о концесији које ће бити окончане до Финансијског затварања посла тј. 31. марта 2008. Друга развојна фаза је приказана у Табели 1.
Друга развојна фаза обухвата следећих десет главних активности, унутар којих постоји 57 задатка: 
1. Коначни пројекат 


2. Припрема Пројекта за Припремне радове 


3. Припрема Идејног пројекта Концесионара


4. Добијање одбрења од Владе 


5. Припрема Главног пројекта, укључујући Коначну динамику изградње 


6. Добијање одобрења од Владе Републике Србије, укључујући Контролу безбедности
7. Припремни радови


8. Експропријација земље коју спроводи Влада


9. Припрема Канцеларије за Независног инжењера


10. Планирање постављања Постројења за асфалт и бетон


11. Планирање привремених путева

12. Датум експропријације за Владу  


13. Коначна финансијска Студија Изводљивости


14. Извођење Почетног прегледа саобраћаја за Лотове 2 и 3


15. Извођење Саобраћајних студија за Лот 1


16. Добијање Коначног плана изградње


17. Ажурирање Финансијског модела


18. Обезбеђивање финансијске одрживости и          прибављање  финансијских резултата 
19. Финансијско затварање (ФЗ)


20. Маркетинг пројекта


21. Презентација финансијског извештаја

22. Добијање информација о финансијским условима 


23. Договарање услова и одредби


24. Добијање кредитног одобрења од банака (ФЗ)

25. Добијање одобрења за капитал од одбора (ФЗ)

26. Именовање Независног инжењера 


27. Финализација Пројектног задатка 


28. Одобрење од стране Владе 


29. Избор Најподобнијег кандидата 


30. Ангажовање (Мобилизација)


31. Оснивање Концесионог предузећа


32. Добијање зеленог светла од стране Владе и Комисије за       заштиту конкуренције 


33. Потписивање Оснивачког акта 


34. Отварање прелиминарног рачуна  у банци 


35. Полагање Почетног Капитала  


36. Добијање банковних и потврда о регистрацији, пореског идентификационог броја, итд... 
37. Оснивање Предузећа за Коришћење и Одржавање (ПКО)


38. Финализација плана ОК/КК 


39. Развој  о К&О 


40. Финализација Уговора о К&О (енглески + српски)


41. Успостављање ПКО 


42. Постављање Руководства и Особља ПКО 


43. Оснивање Предузећа за Изградњу 


44. Финализација Уговора о Изградњи 


45. Потписивање Уговора о Изградњи 


46. Преузимање Лота 2 (Коришћење и одржавање)


47. Формирање Заједничке комисије 


48. Процена стања пута и Програм одржавања 

49 Процена Текућег Пословања Постојећих Наплатних Станица 

50. Обука особља и Организација Паралелног управљања наплате       путарине
51. Преузимање коришћења Лота 2 

52. Преузимање Лота 3 (Коришћење)


53. Формирање Заједничке комисије 


54. Процена стања пута и Програм одржавања 


55. Процена Текућег Пословања Постојећих Наплатних Станица
56. Обука особља и Организација Паралелног управљања наплате       путарине
57. Преузимање коришћења Лота 3


58. Крај Друге развојне фазе 

	Бр.
	Задатак
	Опис
	Почетак
	Крај

	1
	Одобрени пројекат
	
	02 Апр 07.
	08 Окт 07.

	2
	Припремни пројекат за припремне радове
	Припремити План распореда бочних канцеларија, радионица, асфалтних постројења итд..
	02 Апр 07.
	07 Сеп 07.

	3
	Припрема Идејног пројекта  Концесионара
	Ревизија постојећег Припремног пројекта
	02 Апр 07.
	07 Мај 07.

	4
	Добијање одобрења од Владе Србије
	Процес одобрења у складу са законима
	02 Мај 07.
	31 Мај 07.

	5
	ПрипремА Главног пројекта, укључујући Коначну динамику изградње
	Главни пројекат се припрема у складу са одредбама наведеним у Прилогу 1
	07 Јун 07
	05 Сеп 07.

	6
	Добијање одобрења од  Владе Србије, укључујући Контролу безбедности 
	Одобрење Владе у складу са Законом о планирању и изградњи је обезбеђено од стране Владе
	07 Сеп 07.
	08 Окт 07.

	7
	Припремни радови
	
	02 Апр 07.
	08 Апр 07.

31 Март 08.

	8
	 Експропријација земље коју изводи Влада Србије
	Влада мора да обезбеди да експропријација земљишта буде благовремена. Концесионар треба да добије све информације о стању сваке парцеле, о ценама сваке парцеле које су одређене од стране Владе, о ситуацији са селидбом становника,  таксама итд. 
	02 Апр 07.
	08 Окт 07.

	9
	Припрема Канцеларије за Независног инжењера
	Канцеларијски простор који треба да се изнајми
	09 Апр 07.
	07 Авг 07.


	10
	Планирање постављања постројења за асфалт и бетон 
	Физичко постављање постројења за асфалт и бетон
	08 Окт 07.
	31 Март 08.

	11
	Планирање Привремених путева
	Постављање почетка путева и транспортних путева за изградњу 
	08 Окт 07.
	31 Март 08.

	12
	Датум Експропријације за Владу Србије
	Влада мора да обезбеди да експропријација земљишта буде благовремена. Концесионар треба да добије све информације о стању сваке парцеле, о ценама сваке парцеле које су одређене од стране Владе, о ситуацији са селидбом становника,  таксама итд.
	08 Окт 07.
	08 Окт 07.

	13
	Коначна финансијска Студија Изводљивости
	
	02 Апр 07.
	07 Јан 08.

	14
	Извођење почетног прегледа саобраћаја (ЛОТ 2&3)
	Преглед историјских саобраћајних података и прихода
	09 Апр 07.
	07 Авг 07.

	15
	Извођење саобраћајних студија за ЛОТ 1
	Припремни извештај садржи резултате и анализе студија предузетих у складу са Прилогом 5
	08 Јун 07
	05 Окт 07.

	16
	Добијање коначног плана изградње
	Финализовати програм изградње и цене
	02 Апр 07.
	05 Окт 07.

	17
	Ажурирање финансијског модела
	Кориговање финансијског модела користећи прогнозе коначне изградње, коришћења и саобраћаја
	08 Окт 07.
	07 Нов 07.

	18
	Обезбеђивање финансијске одрживости и прибављање финансијских резултата
	Припрема, анализе и прихватање финансијских резултата
	09 Нов 07.
	07 Јан 08.

	19
	Финансијско затварање (ФЗ)
	
	02 Мај 07.
	31 Март 08.

	20
	Маркетинг пројекта
	Непрекидни ангажман са банкама и интернационалним финансијским институцијама које финансирају пројекат 
	02 Мај 07.
	30 Јул 07.

	21
	Презентација финансијског извештаја
	Издавање информација о контроли пројекта ради анализе од стране банака 
	08 Окт 07.
	07 Нов 07.

	22
	Добијање информација о финансијским условима
	Потврда индикативних финансијских услова и одредби
	09 Нов 07.
	30 Нов 07.

	23
	Договарање услова и одредби
	Формално депоновање средстава од стране изабраних банака (FC)
	10 Дец 07.
	08 Феб 08.

	24
	Добијање кредитног одобрења од банака
	Формално депоновање средстава од стране изабраних банака (FC)
	12 Феб 08.
	31 Март 08.

	25
	Добијање одобрења за капитал од одбора
	Формално депоновање средстава од стране акционара
	12 Феб 08.
	31 Март 08.

	26
	Именовање Независног инжењера
	
	09 Апр 07.
	07 Авг 07.

	27
	Финализација пројектног задатка
	У складу са Додатком 9, Измене и допуне ће можда бити неопходне и избор одговарајућих кандидата 
	09 Апр 07.
	07 Јун 07.


	28
	Одобрење од стране Владе Републике Србије 
	Влада не може безразложно одбити ово одобрење
	08 Јун 07.
	21 Јун 07.

	29
	Избор најподобнијег кандидата
	Одмах после пријема понуда изабрати економски и технички најбољег кандидата
	22 Јун 07.
	20 Јул 07.

	30
	Ангажовање (Мобилизација)
	Независни инжењер мора бити упућен у структуру пројекта и мора да успостави техничке и персоналне ресурсе.
	23 Јул 07.
	07 Авг 07.

	31
	Оснивање НПН (Концесионо предузеће)
	Права и обавезе Концесионара које треба пренети на Концесионо предузеће која ће након извршеног преноса вршити сва права и обавезе током целог трајања Концесије  
	02 Апр 07.
	31 Мај 07.

	32
	Добијање зеленог светла од стране Владе и Комисије за заштиту конкуренције
	Концесионар претпоставља да није потребно одобрење од Комисије за заштиту конкуренције 
	02 Апр 07.
	06 Апр 07.

	33
	Потписивање Оснивачког акта
	Ово мора да буде потписано од овлашћених лица 
	09 Апр 07.
	07 Мај 07.

	34
	Отварање прелиминарног рачуна  у банци и верификација потписа
	Неопходно ради полагања основне капиталне инвестиције 
	09 Мај 07.
	17 Мај 07.

	35
	Полагање Почетног Капитала
	Износ у складу са чланом 6.2.1 Уговора о концесији 
	17 Мај 07.
	17 Мај 07.

	36
	Добијање банковних и потврда о регистрацији, пореског идентификационог броја, итд...
	Добијање ових докумената је основа за обављање делатности 
	17 Мај 07.
	31 Мај 07.

	37
	Оснивање Предузећа за К&О (ПКО)
	
	02 Апр 07.
	08 Окт 07.

31 Март 08.

	38
	Финализација плана ОК/КК
	
	02 Апр 07.
	07 Јун 07.

	39
	Развој главних услова уговора о  К&О
	Ове информације о условима су укључене као Прилог 7 уговора 
	09 Мај 07.
	07 Авг 07.

	40
	Финализација Уговора о К&О (енглески + српски)
	Развој пуног уговора на основу Прилога 7
	08 Авг 07.
	05 Окт 07.

	41
	Успостављање ПКО
	Оснивање легалног ентитета уз све неопходне административне процедуре 
	08 Окт 07.
	31 Март 08.

	42
	Постављање Руководства и Особља ПКО
	Биће извршено након прегледа доступног особља 
	08 Окт 07.
	31 Март 08.

	43
	Оснивање Предузећа за Изградњу
	
	02 Апр 07.
	08 Окт 07.

31 Март 08.

	44
	Финализација Уговора о Изградњи (енглески и српски)
	Развој пуног уговора на основу Прилога 16 
	02 Апр 07.
	21 Сеп 07.

	45
	Потписивање Уговора о Изградњи
	По Финансијском затварању
	08 Јан 08.
	31 Март 08.

	46
	Преузимање Лота 2 (Коришћење и одржавање)
	
	08 Окт 07.
	01 Апр 08.

	47
	Формирање Заједничке комисије
	Физичко састављање тима људи из Владе и Концесионара у складу са одредбама Прилога 19
	08 Окт 07.
	08 Нов 07.

	48
	Процена стања пута и Програм одржавања
	Разлика стања пута на дан подношења тендера и стања у овом тренутку. Измене и допуне плана одржавања ће можда бити неопходне.
	09 Нов 07.
	07 Феб 08.

	49
	Процена Текућег Пословања Постојећих Наплатних Станица
	Концесионар и будући Корисник треба да процене тренутно стање пословања наплатних станица ради обезбеђења правилног преузимања. Додатно, Концесионар може развити ефикаснију организацију наплате
	09 Нов 07.
	07 Феб 08.

	50
	Обука особља и Организација Паралелног управљања наплате путарине
	Ново и неискусно особље мора бити обучено и будућа управа мора да ради паралелно са постојећом управом ради пуног разумевања свих неопходних структура
	08 Феб 08.
	01 Апр 08.

	51
	Преузимање коришћења Лота 2
	Физичко преузимање постојећих наплатних станица
	01 Апр 08.
	01 Апр 08.

	52
	Преузимање Лота 3 (Коришћење)
	
	09 Нов 07.
	01 Апр 08.

	53
	Формирање Заједничке комисије
	Физичко састављање тима људи из Владе и Концесионара у складу са одредбама Прилога 19 
	09 Нов 07.
	11 Дец 07.

	54
	Процена стања пута и Програм одржавања
	Разлика стања пута на дан подношења тендера и стања у овом тренутку. Измене и допуне плана одржавања ће можда бити неопходне
	09 Нов 07.
	07 Феб 08.


	55
	Процена Текућег Пословања Постојећих Наплатних Станица
	Концесионар и будући Корисник треба да процене тренутно стање пословања наплатних станица ради обезбеђења правилног преузимања. Додатно, Концесионар може развити ефикаснију организацију наплате
	09 Нов 07.
	07 Феб 08.

	56
	Обука особља и Организација Паралелног управљања наплате путарине
	Ново и неискусно особље мора бити обучено и будућа управа мора да ради паралелно са постојећом управом ради пуног разумевања свих неопходних структура 
	08 Феб 08.
	01 Апр 08.

	57
	Преузимање коришћења Лота 3
	Физичко преузимање постојећих наплатних станица
	01 Апр 08.
	01 Апр 08.

	58
	Крај Друге развојне фазе
	
	02 Апр 07.
	08 Окт 07.

31 Март 08.
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